

時系列での記録表（宮城野分院病棟再開まで）

		3月11日	3月12日~21日	3月22日~31日
本院	入院	3名手術中 (2件続行・1件中止) 分院患者(43名)各病棟に搬送	HCUにて透析開始 分院患者・6階病棟・談話室・食堂に移動	臨時帝王切開を随時実施 手術再開
	外来	化学療法中止 診療中止(1階待合室に誘導)	分院患者(117名)1・2F707・HCUに搬送 化学療法再開 緊急優先対応で診療 重傷者以外の緊急優先対応で診療	通常透析開始(透析液確保) 通常診療体制で外来診療再開
	管理・他	ライフライン停止(電気・ガス・水道)自家発電作動せず 災害対策本部設置	院長東京より帰院 電気復旧 水道・中圧ガス復旧 KCR等支援物資 本部(3名)来院	診療棟・管理棟・センター建物調査(鹿島建設)
分院	入院	オープン病院へ患者搬送(人口呼吸器・吸引機使用者) 患者の避難開始(中央病棟半壊)	本院へ患者搬送(自家用車) 近隣施設へ患者転院(5名)看護前2名出向 仙台社会保険病院へ透析患者搬送	入院病棟使用不能 建物概況調査(大成建設) 透折センター復旧・透折再開
	外来	診療中止(駐車場へ誘導)	かかりつけ対応で診療 訪問患者巡回	緊急検査再開 全ての検査再開
	管理・他	ライフライン停止(電気・ガス・水道)自家発電作動せず	電気・水道復旧 KCR等支援物資 医事システム復旧	通常体制での訪問看護開始 建物一次詳細調査(大成建設) 建物復旧工事(中央病棟以外)
本院	入院	分院入院患者:97名	分院入院患者:33名	分院患者(19名)分院に搬送(自家用車) 通常診療体制で入院診療再開
	外来	通常体制で診療		
	管理・他	低圧ガス復旧		
分院	入院	入院病棟使用不能		南病棟79床(回復40・療養39)で入院診療再開
	外来	かかりつけ対応で診療	通常体制で診療	
	管理・他	低圧ガス復旧 建物復旧工事(中央病棟以外)		建物復旧工事完了(中央病棟以外) 中央病棟復旧工事検討